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[bookmark: _Toc48109330]1编制依据及工程概况
[bookmark: _Toc48109331]1.1编制依据
①.业主提供的周边环境资料、建筑总平面图、地下室建筑及结构施工图（施工图第一版）。
②.上海岩土地质研究院有限公司提供的地质勘察报告。
③.上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司提供的基坑围护施工图。
④.《上海瑞立文化商业广场商住办项目（16C地块）－基坑施工方案》专家评审意见。
⑤.《地下水监测规范》（SL183-2005）
⑥.《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
⑦.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；
⑧.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120－2012）；
⑨.上海市标准《基坑工程技术规程》（DG/TJ08-61-2010）（仅上海地区适用）
⑩.其他国家及上海市的有关规范、标准和要求及其它同类工程施工的技术资料。
11、《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》沪建管（97）第242号。
12、《建设工程施工现场管理规定》中华人民共和国建设部（15）号
[bookmark: _Toc48109332]1.2编制原则
本工程位于上海市嘉定区安亭镇，基坑南、北面道路已经施工，管线众多且离基坑很近，加之基坑开挖深度大，必须严格控制基坑挖土时间，以防基坑周边建筑管线发生变形位移。同时本工程的工期紧，挖土过程必须充分考虑基坑加固、深井降水、结构施工、基坑挖土、运土、弃土、人工清土及政府部门等各方面的协调、配合工作，充分利用各道工序之间的时间合理安排施工步骤。
[bookmark: _Toc48109333]1.3工程概况
	工程名称
	xxxxxxxxx总承包工程

	建设地点
	xxxxxxxxx

	主要用途
	办公、商业等

	建设单位
	xxxxxxxxx

	基坑围护工程设计
	xxxxxxxxx

	设计单位
	xxxxxxxxx

	地质勘察单位
	xxxxxxxxx

	监理单位
	xxxxxxxxx

	监测单位
	xxxxxxxxx


[bookmark: _Toc48109334]1.3.1工程建设概况
xxxxxxxxx总承包工程总占地面积51090.7m2，总建筑面积271732.76㎡，地上建筑面积180535.76㎡、地下建筑面积91197㎡。建筑层数：4栋3层餐饮（23#~26#楼）、1栋11层高层办公建筑（11#楼）、1栋15层高层办公建筑（13#楼）、2栋18层高层办公建筑（14#楼、16#楼）、1栋19层高层办公建筑（12#楼）、1栋20层高层办公建筑（15#楼）、1栋26层高层办公建筑（17#楼）、1栋37层超高层办公建筑（18#楼）及其1~2层配套裙房，地下1-2层（含局部夹层）。
本工程分南北两个区，共有4个地块组成，北区为16C-01地块、16C-03地块；南区为16C-04地块、16C-06地块。本工程基坑±0.000=+5.000，北地块基坑面积约28906㎡，周边707延长米，自然地坪相对标高-0.500,；南地块基坑面积约29854㎡，周边704延长米，自然地坪相对标高-0.700。其中基坑北区大部分挖深6.8m，土方开挖量约19.6万立方；基坑南区大部分挖深10.85m，土方开挖量约32.3万立方；属于超大、超深基坑范畴。根据设计要求，首先施工北区基坑，待北区基坑回填后后开始南区基坑土方开挖。北区基坑局部深坑落深1.0m、1.15m、1.6m、2.1m、3.6m，对应开挖深度7.25m~12.3m；南区基坑局部深坑落深0.85m、1.15m、1.35m、1.95m、3.45m、4.45m，对应开挖深度11.25m~16.75m。
[bookmark: _Toc48109335]1.3.2基坑围护设计概况
北区基坑围护结构采用三轴搅拌桩止水帷幕+钻孔灌注桩+1道砼支撑挡土，坑内裙边采用暗墩形式的双轴搅拌桩加固，坑内深坑采用双轴水泥土搅拌桩+压密注浆封底形式加固，三轴搅拌桩与围护钻孔灌注桩之间空隙采用压密注浆进行填充。
南区基坑围护结构采用三轴搅拌桩止水帷幕+钻孔灌注桩+2道砼支撑挡土，坑内裙边采用暗墩形式的双轴搅拌桩加固，坑内面积大的深坑采用高压旋喷桩进行满堂封底加固，5个面积小深坑采双轴水泥土搅拌桩+压密注浆封底形式加固，三轴搅拌桩与围护钻孔灌注桩之间空隙采用压密注浆进行填充。
三轴搅拌桩采用桩径3Ф850@600，搭接形式为全断面套接一孔施工，水泥采用42.5级普硅水泥，掺量20%（暗墩为25%），水灰比1.5~2.0，钻芯取样检测水泥土强度，数量为总桩数的2%；围护钻孔灌注桩桩径分别采用Φ950、Φ850、Φ800、Φ700，桩长为13.5~28.5m，混凝土设计强度等级为水下C30；立柱桩桩径为Φ650，上部扩径分别为Φ750、Φ800，采用桩端注浆，钢格构柱型号有480X480、420X420，角钢型号为4L160X16、4L140X14、4L140X14，插入钢筋笼深度为2.5m~3.0m；双轴搅拌桩设计为Ф700@500，采用二喷三搅施工工艺，水泥采用P.O 42.5，水泥掺量为13%，水灰比0.5~0.6，钻芯取样检测水泥土强度，数量为总桩数的0.5%；高压旋喷桩采用二重管注浆工艺，水泥采用P.O 42.5，水灰比1.0，每立方土体水泥用量不少于540KPa，喷射注浆压力不小于25MPa；压密注浆注浆孔间距为800mmX800mm，呈梅花型布置，水灰比0.55，每孔每延长米的注浆水泥用量为150kg，注浆压力为0.2~0.3MPa。
[bookmark: _Toc48109336]1.3.3支撑体系
本工程北地块采用一道钢筋混泥土支撑体系，南地块采用两道钢筋混泥土支撑体系。采用混凝土支撑，混凝土强度等级C30。
北区第一道支撑中心相对标高-2.200，主撑截面为900x700，连杆尺寸700x700，围檩为砼围檩，截面为1200x700（与南区共用段围檩截面为1200x800）。南区基坑第一道支撑中心标高为-2.200，主撑断面900X800，连杆尺寸700x700，第一道支撑上结合布置挖土栈桥；第二道支撑中心标高为-7.500，主撑断面1100X800，连杆尺寸800x800，围檩为钢筋混凝土围檩，第一道围檩截面为1200x800，第二道围檩截面为1300x800。
围护及支撑平面图如下：
[image: 3989220151403481775199]

北区基坑围护及支撑结构平面示意图
[image: 8588735361403481775262]
南区基坑围护及支撑结构平面示意图
[bookmark: _Toc48109337]1.3.4工程地质
1.3.3.1工程地质简介
（1）地形地貌特征及场地现状
本工程建筑场地属滨海平原地貌类型。场地地形较为平坦，实测勘探点的地面标高在3.85～4.94m之间，高差1.11m，一般地面标高4.50m左右。
（2） 地基土的构成与特征
根据勘察结果，对此场地130m深度范围内揭露的地基土，按其地质时代、成因类型、土性不同及物理力学性质上的差异可划分为9层和分属不同层次的亚层。地基土的构成、埋藏条件及工程地质特性详见《地层特性表》，各层地基土的地质时代、成因类型、分布状况描述见下表。
        地基土地质时代、成因类型、分布状况描述一览表          
	地质时代
	层号
	土层名称
	成因类型
	分布状况
	土的描述等级

	
	
	
	
	
	摇振反应
	光泽反应
	干强度
	韧性

	全
新
世
Q4
	Q43
	①1-1
	素填土
	人类活动产物
	广布
	
	
	
	

	
	
	①1-2
	素填土
	
	厚填土内
	
	
	
	

	
	
	②1
	灰黄色粉质粘土
	滨海～河口
	厚填土内缺失
	无
	稍显光滑
	中
	中

	
	
	②3
	灰色粘质粉土夹粉质粘土
	
	遍布
	中等
～
迅速
	无
	低
	低

	
	Q42
	③
	灰色淤泥质粉质粘土夹粘质粉土
	
	遍布
	无
	稍显光滑
	中
	中

	
	
	④
	灰色淤泥质粘土
	
	遍布
	无
	光滑
	高
	高

	
	Q41
	⑤1
	灰色粘土
	滨海、沼泽
	遍布
	无
	光滑
	高
	高

	
	
	⑤3-1
	灰色粘土
	
	遍布
	无
	光滑
	高
	高

	
	
	⑤3-2
	灰色砂质粉土夹粉质粘土
	
	遍布
	迅速
	无
	低
	低

	
	
	⑤3-3
	灰色砂质粉土
	
	分布于东北角
	迅速
	无
	低
	低

	晚
更
新
世
Q3
	Q32
	⑧1
	灰色粉质粘土
	滨海～浅海
	遍布
	无
	稍显光滑
	中
	中

	
	
	⑧2
	灰色粉质粘土夹砂质粉土
	
	遍布
	无
	稍显光滑
	中
	中

	
	Q31
	⑨
	灰色含砾中粗砂
	滨海～河口
	遍布
	
	
	
	


1.3.3.2水文地质
[bookmark: _Toc321383633]潜水
场地浅部土层中的地下水属潜水类型,勘察期间实测取土孔中显示的地下水稳定水位埋深在0.30～1.00m之间。潜水位的动态变化主要受控于大气降水量及蒸发，丰水期（7、8月份）地下水位较高，枯水期（12月至翌年1～2月份）水位较低，年水位的变化幅度一般在1.0m左右。
承压水
勘察揭示，场地内承压水头低于潜水位，年呈周期性变化，根据上海地区经验，承压水水位埋深一般在3.0～11.0m之间。
不良地质
勘察揭示，场地多处分布有暗浜，其埋深一般在3.0～4.4m之间，上部约2.0～3.0m为①1层素填土，由粘性土组成，土质松散，下部为①2层暗浜填土，由灰黑～灰色粘性土组成，含少量淤泥和砖块等杂物，土质松散。
[bookmark: _Toc48109338][bookmark: _Toc317237280][bookmark: _Toc321035371][bookmark: _Toc321035689][bookmark: _Toc321035901][bookmark: _Toc318013595][bookmark: _Toc321035795][bookmark: _Toc321035265]1.3.5管线情况
本工程北面紧邻安驰路，南面紧邻博园路，此两条市政道路管线已铺设完毕，其地下管线较为复杂。
管线分布情况统计表
	序号
	区域
	管线名称
	管径
（mm）
	与基坑边线距离（m）
	备注

	1
	北面
	煤气管
	Φ600
	6.6
	

	2
	
	污水管
	Φ400
	14.2
	

	3
	
	雨水管
	Φ1000
	18.2
	

	4
	南面
	信息管
	--
	14.5
	

	5
	
	雨水管
	Φ1000
	33.0
	


[bookmark: _Toc48109339]1.3.6工程难点及对策
	序号
	难点
	难点分析
	实施对策

	1
	对周边管线的保护
	本工程基坑周边道路处管线主要有煤气、信息、污水、雨水、电力管线等，北面管线距离基坑最近约5.7m，北区开挖深度约6.8m，在距离基坑3倍开挖深度范围内（约20.4m）；南面管线距离基坑最近约14.5m，南区开挖深度约10.85m，在距离基坑3倍开挖深度范围内（约32.5m）。
	(1)熟悉周边管线情况，合理安排施工流程。
(2)与相关单位积极沟通加强监测。
(3)安排足够的人力和物力投入本工程，在施工基坑时能尽早结束。

	2
	地下障碍物及暗浜处理
	场区内地下室涉及暗浜，考虑暗浜对基坑围护施工影响较大，所以需要进行处理。
	用挖土机将暗浜内淤泥挖除，然后根据处理的范围和深度，采用三合土回填，然后进行施工。

	3
	超大、超深基坑施工难度高
	整个基坑开挖面积大，保护基坑及周围环境安全的要求高。1、土方量巨大，开挖难度大；2、场地狭小，栈桥上挖机土方车辆交叉作业，交通组织难度大。
	（1）严格按照“时空效应”理论，本着“分层、分块、对称、限时”的原则进行挖土施工。
（2）减少基坑无支撑暴露时间土方开挖必须密切配合支撑的安装施工，分层分段进行，并限时完成每段的开挖和支撑施工。开挖程度范围及时限要求根据设计要求实施。
（3）基坑开挖过程中，应做到信息化指导施工，根据监测数据变化调整土方开挖的节奏及施工流向，确保支撑形成及时性。
（4）加强建筑的监测和应急预案的准备。



[bookmark: _Toc48109340]2施工部署
[bookmark: _Toc48109341]2.1总体思路
土方开挖遵循‘开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖’的原则，并按照分层、分段、分块、对称、平衡、限时的设计要求，结合现场交通、出土的条件合理分区。土方开挖应针对上海地区软土的流变特性应用“时空效应”理论，每步土方都分块开挖，减小单边开挖断面，在土方开挖到支撑顶面标高后限时开槽完成支撑，做到随挖随撑，尽量减少基坑无支撑的暴露时间，严格控制基坑变形，确保周围建筑物、道路和管线的安全。
[bookmark: _Toc48109342]2.2项目组织架构
[bookmark: _Toc171492053][bookmark: _Toc171652571][bookmark: _Toc171432875][bookmark: _Toc198608392][bookmark: _Toc48109343][bookmark: _Toc198607165]2.2.1项目组织架构的建立
项目部实施项目总承包管理，项目经理为我公司授权法人代表，负责总体指导、协调工程的施工生产。在施工中，工程总承包部将组建专业施工作业队承担规定由总承包人自行组织实施的项目。同时项目部还将并全面协调各分包商按照总体工程目标完成专业分包施工的项目管理。各作业队和专业分包商要执行项目部各职能部室的管理和指导，统一在项目部的“横向到边、竖向到底”系统管理下开展各项施工活动，以确保本工程各阶段、各环节都能受控有序，有条不紊。项目部部按照我局项目法施工原则组织施工。各施工作业队和专业分包根据工程需要进场、撤场，在工期安排上服从工程项目部统一安排；在施工程序上执行总体施工组织设计的统一约定；在施工场地占用和临时设施、机械、架子的使用上服从总承包工程管理的统一规划和调度；在技术、质量、安全上接受工程总承包部技术负责人和技术、质安部的协调、管理。
[image: 6703829861403481775418] 
项目组织架构图
[bookmark: _Toc48109344][bookmark: _Toc171432876][bookmark: _Toc171492054][bookmark: _Toc198608393][bookmark: _Toc171652572][bookmark: _Toc198607166][bookmark: _Toc132685291]2.2.2项目主要人员职责划分
项目主要人员职责
	岗位
	主要职责

	项目经理
	1．主持编制项目责任管理方案，确定项目管理的目标与方针；
2．确定项目管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作；
3．及时适当地作出项目管理决策，包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等；
4．与总包、监理保持经常接触，解决随时出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。积极处理好项目与总承包商及当地政府部门的关系。

	项目总工程师
	1．负责主持编制项目工程施工组织设计、质量计划、环境管理计划及重要分项施工方案、措施和作业指导书；
2．负责主持编制施工总进度计划、月进度计划和施工材料计划；
3．与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施；
4．组织对本项目的关键技术难题进行科技攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行；
5．及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。

	项目生产经理
	1．全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源；
2．保证项目的组织、管理和生产活动符合施工方案的实施要求；
3．负责项目的安全生产活动，具体主持项目安全管理体系的运行；
4．负责项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工；
5．组织进行施工现场的标准化管理。

	总承包
项目副经理
	1．主管计划及总平面管理部、质量管理部、安全管理部；
2．协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面协调，使各分包商之间的现场施工合理有序地进行；
3．及时协调总包与分包之间的关系，组织召开总包与分包的各类协调会议，参加业主组织召开的协调会议；
4．负责项目的质量、安全生产活动，建立项目质量、安全管理组织体系，确保实现质量、安全文明施工管理和服务目标的实现。

	商务副经理
	1．主管合约商务部、物资设备管理部的各项管理工作；
2．监督各分包商的履约情况，控制工程造价和工程进度款的支付情况，确保投资控制目标的实现；
3．审核各分包商制定的物资和设备计划，督促分包单位及时采购所需的材料和设备，保证分包单位的工程设备、材料的及时供应。


[bookmark: _Toc198607167][bookmark: _Toc48109345][bookmark: _Toc198608394]2.2.3项目主要部门职责划分
表7－2 项目主要部门职责
	职   务
	主要管理职责

	技术部
	1．负责项目施工的技术管理工作；
2．负责组织技术方案的编制和审定工作、统筹设计变更；
3．负责施工过程中的测量监测和试验检测等工作；
4．负责技术文件收发、归档，技术资料及声像资料的收集整理工作，项目阶段交验工作；
5．负责协助项目总工进行新技术、新材料、新工艺在本项目的推广和科技成果的总结工作。

	施工管理部
	1．负责项目基坑围护及土方工程的生产组织、进度计划落实、施工方案的实施、工序协调、质量控制等工作；
2．负责结合进度计划及其保证措施，对资源投入、劳动力安排、材料设备进出场等问题提出计划报项目部审定；
3．负责参与编制项目质量计划、各类施工技术方案、项目职业健康安全管理计划、环境管理计划；
4．负责现场施工的管理控制工作，与业主、监理工程师进行检验批、分部分项工程、隐蔽工程等中间过程的检查和验收。

	总包管理部
	1．负责编制施工进度计划及职责范围内的分级进度计划，同时根据工程施工进度计划及时编制符合实际情况的调整进度计划。
2．负责审核各分包单位的施工进度计划，对各专业分包单位的进度计划的实施过程进行监控，并根据反馈信息及时发现问题。
3．负责提请和安排项目的内部生产协调例会，协调各专业分单位之间的施工问题，建立合理完善的施工秩序。
4．负责编制垂直运输计划，统一协调运输机械的调配及使用；
5．负责绘制及调整各阶段施工现场总平面布置图；
6．负责施工现场总平面的管理及协调工作。

	质安管理部
	1．贯彻国家及上海市有关工程施工规范、工艺标准、质量标准，确保工程质量目标和阶段质量目标的实现。
2．负责组织编制项目质量计划并监督实施，对质量目标进行分解落实，加强过程控制和日常管理，保证项目质量保证体系运行。
3．负责实施项目过程中工程质量的质检工作，加强各分部分项工程的质量控制，对质量有权行使“一票否决权”。
4．加强对各专业分包单位的质量检查和监督，确保各专业分包单位的质量符合规范要求。
5．负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作。
6．负责项目安全应急预案的编制，进行安全应急演练，保证项目施工生产的正常进行。
7．负责对各单位的安全监督和管理工作，作好安全防护工作，消除施工过程中的安全隐患，确保安全生产。
8．负责编制项目职业健康安全和环境管理计划和管理制度并监督实施，制定员工安全培训计划，并负责组织实施。



[bookmark: _Toc48109346]2.3施工准备
（1）办理有关手续
根据市政府有关文件，建筑行业有关规定，结合现场施工实际情况，在开工前必须积极联系政府职能部门。施工前土方开挖方案已制定并经业主、监理、围护结构设计单位审批。在施工过程中，根据施工要求，及时办理渣土证、夜间施工许可证等手续，做到合法、合规。
（2）降水准备
在土方开挖之前，提前三周进行降水，使水位降至土方开挖面以下1m才能开挖。
（3）施工现场设施准备
土方开挖前对出土交通道路进行硬化，首层土方开挖时铺设路基箱。并在现场出入口1，2处修筑洗车槽对外出运土车辆进行冲洗。
[bookmark: _Toc317237308][bookmark: _Toc318013631][bookmark: _Toc321035407][bookmark: _Toc321035831][bookmark: _Toc321035937][bookmark: _Toc321035725][bookmark: _Toc321035301]（4）人员准备
[image: 9757592571403481775449]
在土方开挖之前成立以项目经理为组长的土方开挖专项施工管理小组，对土方施工进行全方位的管理。
（5）技术准备
土方开挖施工前对施工人员及操作班组进行安全技术交底并签字，过程中进行跟踪控制。
[bookmark: _Toc48109347]2.4施工分区、分段
[bookmark: _Toc48109348]2.4.1支撑受力及形成过程分析
本工程为了方便后期施工，优先形成南北向主对撑，主对撑形成并受力后施工角撑。支撑形成顺序为：南北向对撑→角撑→边桁架。
[bookmark: _Toc48109349]2.4.2竖向分段
南地块设置2道混凝土支撑，土方开挖分3层进行，第1～2层每次开挖时均以开挖至支撑面标高(-1.80/-7.10)为分层线，第3层开挖至基坑底设计标高；北地块为地下一层，第一次土开挖至相对标高-1.850，第二层土分区分层开挖至基坑底设计标高。
[bookmark: _Toc48109350]2.4.3水平分区
见如下土方分区图。
a、分层
开挖层高过大时，每层开挖分层高度不超过2m。南地块第二层第三层土方垂直方向分为2个分层，第二层土第一分层开挖从标高-1.80到-3.80，第二分层从标高-3.80到-5.80，第三分层从标高-5.80到-7.10；第三层土第一分层从标高-7.10到-9.10，第二分层从-9.10到基坑底部设计标高；南地块第二层土分层开挖至基坑底设计标高。
b、分块
细部土方分块进行开挖。分块开挖完成后插入支撑施工。
c、限时对称开挖
护壁土区将采取抽条开挖的形式从土方开挖到支撑形成不超过36小时。坑底20cm处采用人工挖土，大面积开挖到标高后，及时完成垫层浇注（8小时内完成），然后开挖局部深坑。
[bookmark: _Toc48109351]2.4.4土方分区及施工次序
[image: 4079064561403481775449]
北区一层土开挖分区
北区基坑首层土开挖从东西两侧往中间方向退挖，中间区域土方再向南北两侧方向退挖。
[image: 3500167391403481775464]
北区二层土方分区（按底板后浇带分区）
施工原则：A区及B区主楼区域（即3区）须待分区内地库大面积垫层施工完成后（即主楼周边区域20cm范围内垫层完成），方可开挖；待A区及B区底板浇筑完成后再开挖C区土方。
施工顺序：先施工A1及A2，再施工A3，再施工B1及B2，再施工B3；最后等A区及B区底板完成后开挖C区，其中每个区以字母大小顺序开挖。
[image: 1310765511403481775480]
南区首层土开挖分区
首层土方开挖大开挖，1区和2区同时开始开挖，1区先施工1-1区，顺序施工1-2区，最后施工1-3区，2-1区施工完成后施工2-2，2-3，2-4区。支撑及栈桥跟进同步施工。
[image: 6512882011403481749690]
南区第二层土方开挖分区
先开挖1区，再开挖两侧2区，接着开挖主对撑3区，最后开挖边角4区。其中1区内又细分1-1区至1-4区，2区又细分2-1区至2-4区，按数字大小顺序施工。
[image: 5392117831403481775496]
南区第三层土方分区（按底板后浇带分区）
备注：土方开挖及支撑形成的顺序按以上数字从小到大的流程进行。
[bookmark: _Toc48109352]2.5土方开挖原则
1、围护体系全部施工完毕后，基坑开挖前提前三周进行坑内降水，降水深度应低于基坑开挖面以下1.0m。
2、支撑、围檩、地基加固达到设计强度，且基坑降水符合设计要求后，才能开挖。
3、具体开挖工况应严格按照土方开挖示意步骤进行开挖，开挖阶段应严格实行“开槽支撑，先撑后挖，分块开挖，严禁超挖、留土护壁，对称、限时开挖支撑”的总原则，利用时空效应原理，减少基坑无支撑的暴露时间，严格控制基坑变形。
4、开挖时基坑周边禁止堆放材料，大型机械等重物。
5、基坑开挖按数字从小到大依次开挖土块及施工支撑，做到随挖随撑。
[bookmark: _Toc48109353]2.6工程量与资源配置
[bookmark: _Toc48109354]2.6.1工程量
[bookmark: _Toc318013632][bookmark: _Toc321035408][bookmark: _Toc321035726][bookmark: _Toc317237309][bookmark: _Toc321035832][bookmark: _Toc321035938][bookmark: _Toc321035302]北区土方开挖资源配置
	土方开挖阶段
	首层土
	二层土两侧
	二层土中间

	挖土面积(㎡)
	28906
	22406
	6500

	挖土深度(m)
	1.35（开槽部分2.05）
	4.9
	4.9

	土方量(m3)
	45767
	109789
	31850

	设

备

配

置
	大挖机(1m3)
	4
	3
	3

	
	中挖机(0.6m3)
	
	
	

	
	小挖机(0.4m3)
	
	6
	4

	
	长臂挖机18m
	
	
	

	
	加长臂挖机
	
	1
	1

	
	履带吊抓斗
	
	
	

	
	15T～20T自卸车
	40
	60
	30

	日出土量
	4000
	3500
	3500


南区土方开挖资源配置
	土方开挖阶段
	1
	2
	3

	挖土面积(㎡)
	29854
	29854
	29854

	挖土深度(m)
	1.1（开槽部分1.9）
	5.3
	3.6

	土方量(m3)
	44781
	158226
	107474

	设

备

配

置
	大挖机(1m3)
	5
	4
	

	
	中挖机(0.6m3)
	
	
	

	
	小挖机(0.4m3)
	
	8
	10

	
	长臂挖机18m
	
	
	

	
	加长臂挖机
	
	1
	5

	
	履带吊抓斗
	
	
	

	
	15T～20T自卸车
	50
	70
	60

	日出土量
	4000
	3500
	3000


[bookmark: _Toc48109355]2.6.2计划投入的劳动力配备表
	序号
	工种
	数量
	备注

	1
	机械操作人员
	12~16人
	

	2
	机械维修人员
	5人
	

	3
	普  工
	80～100人
	

	4
	电  工
	6人
	


[bookmark: _Toc48109356]2.7土方运输行车路线
北区二层土开挖时在中间C区留土区域两端留设临时坡道，确保车辆通行，具体做法如下：
[image: 5625914681403481775698]
南区基坑开挖时地面下至栈桥及码头处车辆临时斜坡道做法如下：
[image: 2111981591403481775698]
[bookmark: _Toc48109357]2.7.1北区土方开挖交通组织
[image: 6515354701403481775714]
北区首层大开挖交通流向图
首层采取大开挖，基坑周边保留一定宽度平台坡体。将配备4台大型挖机从东西两侧向中间退挖，土方车辆初期按照就近原则进出现场，主要以北侧1#大门、南侧2#大门为主要的进出场口。
[image: 4078949991403481775776]
北区二层东西两侧土方开挖阶段场内交通流向图
二层土方开挖主要以临时栈桥出土为主，若保障日高峰期间出土3500方的需求，至少场内需要保障有4个取土点可以同时开启。两侧土方开挖时中间区域在支撑上覆土300mm且铺设路基板，采取从东西两侧退挖方式，下图上示意为4个取土点，且在取土点沿途支撑上覆土300铺设路基板，此路基板随开挖撤除。常备4台挖机，支撑下配备6台小挖机配合出土。开挖时进行2级放坡，放坡比例1:2。主要以南侧2#大门为主要的出场口，主要以北侧1#大门为主要进场口。其中，中间留土后挖区域待两侧大底板完成后由北向南开挖二层土，临时道路板随挖土跟进拆除。
[image: 8213646511403481775854]
北区二层中间土方开挖阶段场内交通流向图
中间留土后挖区域待两侧大底板完成后由北向南退挖开挖二层土，临时道路板随挖土跟进拆除。开挖时进行2级放坡，放坡比例1:2。以南侧2#大门为主要的出入场口。
[bookmark: _Toc48109358]2.7.2南区土方开挖交通组织
[image: 9166736651403481775886]
南区首层土方大开挖
首层采取大开挖，将配备5台大型挖机从北向南退挖，土方车辆初期按照就近原
则进出现场，主要以南侧2#大门为主要的进出场口。
[image: 6674640441403481775948]
南区暗挖阶段场内交通流向图
二至三层土方开挖主要以栈桥出土为主，若保障日高峰期间出土3500方的需求，至少场内需要保障有4个取土点可以同时开启。本图上示意为6个取土点。栈桥上常备5台挖机，移动取土。主要以南侧2#大门为主要的进出场口,以北侧1#大门为辅助
进出场口。
[bookmark: _Toc302826333][bookmark: _Toc302832055][bookmark: _Toc48109359][bookmark: _Toc302825714]2.8渣土处理
考虑到基坑的土方量较大，将选择有实力的土方单位负责该分项工程，并按照市
政府的相关规定，办理渣土处置手续，将土方运至指定卸土点。
[bookmark: _Toc48109360]2.9 土方回填
	序号
	主要方法

	1
	回填准备
	①地下室外墙防水完成并经监理、业主等验收合格。
②回填土前，须清除坑底钢管、扣件、木方及层板等建筑材料，并将坑底充分夯实。
③回填土优先选用粘土质材料，不得含有草根、垃圾等有机杂物

	2
	回填方法

	①回填土应分层摊铺均匀，每层回填土厚度应控制在250~300mm左右
②采用打夯机分层夯实，夯前应初步平整，夯实时要按照一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，每遍纵横交叉。

	3
	质量控制与检验

	①填土应严格控制含水量，施工前应检验，当土的含水量大于优含水量范围时，应采用翻松、晾晒、风干等方法降低。
②通过试验求出土在一定含水量范围内，达到设计密实度要求时的合理夯实遍数，以此指导施工
③确保回填土压实系数大于0.94.


[bookmark: _Toc48109361]3土方开挖方法
土方开挖过程中，密切注意对周边环境的保护，切实减小围护结构、格构柱柱、预制工程桩的变形位移及混凝土结构的不均匀沉降。土方开挖过程中，按规范要求进行放坡，严禁掏挖，加强对开挖标高的控制，严禁土方开挖机械对围护结构、格构柱柱、预制工程桩、降水井管、混凝土支撑的碰撞破坏，上述部位附近的土方开挖由人工进行，支撑桩柱两侧土体应尽量对称开挖，高差应控制在0.5m以内。
[bookmark: _Toc48109362]3.1北区土方开挖
[bookmark: _Toc48109363]3.1.1 首层土方开挖
第一层土方开挖主要采用大开挖的方式，开挖到第一道支撑梁顶标高时开槽支
模，跟进支撑施工，支撑底模采用木模板并涂刷脱模剂。
[image: 7015666201403481776057]
北区首层土方开挖工况
注：首层土方开挖标高从-0.5m至-1.85m，现场配备4台1m3挖机同时进行开挖，土方车辆配备40辆（10辆备用），开挖顺序从中间向南北两侧进行，优先形成中部区
域主对撑及围檩。
[bookmark: _Toc48109364]3.3.2 第二层土方开挖（先挖两侧主楼区域，再开挖中间区域）
待上一层支撑养护至设计要求强度后，进入二层土方开挖，按设计要求，先开挖两侧主楼区域土方，待两侧大底板形成后开挖中间区域土方。开挖至基底标高结合后浇带位置跟进垫层封闭（垫层随挖随捣，每块垫层面积不大于200㎡）及基础底板施工（两侧主楼底板先施工，中部裙房土方待两侧大底板封闭后再开挖）。主楼区域大面垫层完成后再开挖局部深坑（包括承台深坑及集水坑等）并浇筑深坑垫层。本阶段土方开挖应在基底预留200mm~300mm厚土方由人工清底，土方开挖应与桩头处理、底板垫层施工相配合。人工清底至设计标高时应尽快联系勘察单位、设计单位、业主、
监理单位验槽，验槽合格后方可施工底板垫层。
开挖过程中留土护壁，护壁土坡顶宽度不低于10m，分2级进行放坡。支撑底模
采用木模板并涂刷脱模剂。
[image: 9683733521403481776104]
北区二层两侧区域土方开挖工况图
[image: 7999986361403481776151]
北区二层中间区域土方开挖工况图
注：开挖标高从-1.85m至坑底，配备3台1m3挖机进行开挖，配备6台0.4m3挖
机辅助施工，土方车辆配备60辆（10辆备用）。
[bookmark: _Toc48109365]3.2南区土方开挖
[bookmark: _Toc48109366]3.2.1 第一层土方开挖
第一层土方开挖主要采用大开挖的方式，开挖到第一道支撑梁顶标高时开槽支
模，跟进支撑施工，支撑底模采用木模板并涂刷脱模剂。
[image: 9802116571403481777477]
南区首层土方开挖工况图
注：首层土方开挖标高从-0.7m至-1.8m，现场配备5台1m3挖机同时进行开挖，
土方车辆配备50辆（10辆备用）。
[bookmark: _Toc48109367]3.2.2 第二层土方开挖
待上一层支撑养护至设计要求强度后，进入二层土方开挖，采取盆式开挖，开挖标高从-1.8m至-7.1m，配备5台1m3挖机进行开挖，配备8台0.4m3挖机辅助施工，土方车辆配备70辆（10辆备用）。开挖过程中留土护壁，护壁土坡顶宽度不低于10m，分2级进行放坡。在栈桥及码头处取土。开挖到第二道支撑梁顶标高时开槽支模，跟
进支撑施工，支撑底模采用木模板并涂刷脱模剂。
[image: 797439241403481777539]
南区二层土方开挖工况图
[bookmark: _Toc48109368]3.2.3 第三层土方开挖
底层土开挖自-7.1m至坑底，开挖深度较深，采用5台加长臂挖机在栈桥及取土码头处取土，基坑内同时配10台0.4m3挖机辅助施工。开挖至基底标高结合后浇带位置跟进垫层封闭（垫层随挖随捣，每块垫层面积不大于200㎡）及基础底板施工。主楼区域大面垫层完成后再开挖局部深坑（包括承台深坑及集水坑等）并浇筑深坑垫层。本阶段土方开挖应在基底预留200mm~300mm厚土方由人工清底，土方开挖应与桩头处理、底板垫层施工相配合。人工清底至设计标高时应尽快联系勘察单位、设计单位、业主、监理单位验槽，验槽合格后方可施工底板垫层。根据日均出土量调整挖
机及运土车数量。
[image: 8269575841403481777570]
南区第三层土方开挖工况图

[bookmark: _Toc48109369]4季节性施工措施
[bookmark: _Toc48109370]4.1雨季施工防护措施
（1）现场做好明沟和集水井，保持畅通，避免结水，并配备潜水泵进行强排水。
（2）电气设备应有接零和漏电保护，并搭设必要的防御雨蓬。
（3）水泥棚应有一定的防雨防潮措施。
（4）用毛竹搭设简易移动式防雨棚，用于钢筋笼雨季制作、电焊。
[bookmark: _Toc48109371]4.2夏季施工防护措施
（1）高温季节施工应注意操作环境、安全通道，做好防暑降温措施，并在地上设集中茶水棚。
（2）混凝土内应合理掺用缓凝剂以延长混凝土的凝结时间，商品混凝土进入现场后应及时浇筑。
（3）对初凝较快的水泥应通过试验测定水泥的硬化过程，用加入外掺剂调节混凝土初凝时间，以适宜的施工参数满足施工操作质量要求。
[bookmark: _Toc48109372]4.3冬季施工防护措施
（1）冬期施工时，运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施，如撒上炉渣或砂子等，以保持正常运输和安全。
（2）汽车在运土中应注意冬季行车特点，换用防冻液，保证雨刷、灯光、制动设备完好；雪天行使严禁滑行，汽车之间应保持一定距离；根据路面情况采取排挡控制速度；不能急刹车，防止侧滑；通过积雪、结冰道路，要避让行人和慢行车；夜间行使要注意变换灯光，不要冒失行车，以防事故发生。
（3）开挖工程因故暂停时，挖方工作面可用挖土机先行翻松40～60cm土或用防火草帘等保温材料覆盖。当冻土层较厚又比较坚硬时，可采用重型推土机钩拉破碎。
（4）基坑开挖到底时应在基槽底标高以上预留土层，带验完槽后一并清理，同时应采用保温材料覆盖（可用保温草帘在加一层塑料布）。
[bookmark: _Toc145169723][bookmark: _Toc171416363][bookmark: _Toc240999207][bookmark: _Toc246471306][bookmark: _Toc48109373][bookmark: _Toc145233812]5信息化施工及应急预案
[bookmark: _Toc48109374]5.1信息化施工
在土方开挖和支撑施工过程中，应按照设计要求和有关规范进行基坑监测和周边环境监测，做到信息化施工。基坑在开挖过程中，通过监测单位每天提供的监测资料，严格按报警值进行控制若位移变化速度或位移值超过容许范围必须立即停止开挖，立即启动应急预案，分析原因，寻找措施。
在监测过程中，若发现坑内或坑外水位观察井水位发生异常，井点出水量增加，而坑内水位没有正常下降，坑外水位下降明显，则应立即启动应急预案，通知堵漏作业队进行相应处理。
若在实际施工过程中发现暗浜，对暗浜区域应在施工前加以处理，可采用换土或加大水泥掺量等措施。
坑底混凝土垫层应随挖随浇，一般垫层须在见底后尽快浇筑完成。坑内电梯井、集水井等局部落深处应待大面积垫层浇筑完成后向下开挖。
在土方开挖过程中成立堵漏作业队，储备堵漏剂、双快水泥、注浆管、注浆机、水泥、水玻璃等物资，派专人按时巡视围护排桩体是否渗漏。
现场准备10台抽水泵，一旦遇到大暴雨，则及时投入坑内抽水，将水直接排到市政雨水井道，不让雨水浸泡坡脚。
[bookmark: _Toc48109375]5.2重大环境因素和危险源分析
	序号
	工程危机对象
	可能产生的后果
	可能发生的阶段

	1
	地下障碍物
	地下文物被破坏
	基坑围护及土方开挖阶段

	
	
	产生机械事故
	

	
	
	产生安全事故
	

	2
	基
坑
围
护
	支撑轴力
	支撑局部或整体破坏
	土方开挖及
地下结构施工阶段

	
	
	立柱差异沉降
	支撑局部或整体破坏
	

	
	
	围护体渗漏
	围护体变形，地面沉降，市政管线沉降或位移加大导致管线破坏
	

	
	
	围护体位移
	地下管线位移
	

	
	
	围护体沉降
	地下管线沉降
	

	3
	临近建筑物、构筑物
	出现倾斜、开裂
	基坑施工阶段

	4
	地下供水管
	影响周边居民和单位的正常工作和生活
	基坑施工阶段

	5
	地下排水管
	造成地面集水，影响交通
	

	6
	地下电缆
	发生触电事故
	

	
	
	造成停电
	

	7
	地下煤气管
	发生中毒、爆炸事故
造成供气停止，影响周边居民和单位的正常工作和生活
	

	8
	周边道路
	道路开裂导致道路封闭
	基坑施工阶段

	9
	恶劣气候
	台风
暴雨
	设施坍塌、设备倒塌
	施工过程

	
	
	
	触电、断电
	

	
	
	
	造成人身伤害
	

	
	
	大雾
	造成塔吊指挥困难
	

	
	
	寒冬
	造成质量事故　　造成人员伤害
	


[bookmark: _Toc48109376]5.3应急预案策划、实施组织架构
项目成立应急抢险指挥部，具体成员如下：
组长：张云泰（项目经理）
成员：卢传林（执行经理）、陈丰胜（项目总工）、杭明荣（质量总监）、陆胡建（安全总监）、王文波（项目书记）、梁晴（项目物资部负责人）。
项目会议室作为应急急救医疗室。
针对本工程土方和支撑施工特点，施工现场设置突发事件应急小组，项目经理是突发事件应急小组第一责任人，担任组长，执行经理、安全总监是应急小组的副组长。一旦发生围护结构变形过大、发生渗漏、流砂事件，应急小组立即启动。
突发事件应急相应组织机构如下图所示：
 
项目经理
突发事件应急小组
组长
全权负责突发事件处理
安全总监
突发事件应急小组
副组长
突发事件应急预案监督
执行经理
突发事件应急小组
副组长
突发事件应急预案实施
工程部
具体负责突发事件
应急预案实施
技术部
具体突发事件应急
预案制定
降水作业队
土方作业队
支撑作业队
堵漏作业队
监测作业队
实时监测
数据反馈
业主
沟通协调
监理
沟通协调
物资设备部
物资设备
采购
、
管理
、
供应

人员抢救应急措施：
(1).事故发生后应立即报告应急抢险指挥部。
(2).挖掘被埋伤员及时脱离危险区。
(3).清除伤员口、鼻内泥块、凝淤血、呕吐物等，将昏迷伤员的舌头拉出，以防窒息。
(4).进行简易包扎、止血或简易骨折固定。
(5).对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。
(6).尽快与120急救中心联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。
(7).如有骨折者，应及时用夹板等简易固定后立即送医院。
(8).在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员安全的情况下组织恢复正常施工秩序。
(9).现场安全员应对倒塌事故进行原因分析，制定相应的纠正措施，认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告，并上报公司应急抢险领导小组。
[bookmark: _Toc48109377]5.4实施原则
(1) 参与应急预案策划、实施人员职责明确；
(2) 建立信息沟通机制，确保信息传递准确、快捷、畅通；
(3) 明确第一责任人和第二责任人，保证应急响应及时、有效；
(4) 认真执行应急预案交底制度，让现场每个管理人员及工人了解、掌握应急预案，一旦发生危急情况，一线作业人员在危机发生的第一时间内迅速作出正确的反应。
(5) 做好应急物资、设备和人员的储备；
(6) 选择合适的时机进行应急预案的演练，检验应急反应的能力，增强工程危机管理的意识。
[bookmark: _Toc48109378]5.5 联络电话
发生危急情况时，可能联络的电话见下表：
	序号
	联系单位
及联系人岗位
	联系人
	联系电话
办公、移动
	说明


	
	工程建设单位
	
	
	

	
	总负责
	毕博
	18017755088
	上海瑞立佳业房地产开发有限公司

	
	工程设计单位
	
	
	

	
	工程设计总负责人
	
	
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

	
	围护设计负责人
	吴超
	
	上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司

	
	工程监理单位
	
	
	上海一测监理有限公司

	
	总监
	曹志坚
	
	总监理工程师

	
	专业监理工程师
	
	
	监理工程师

	
	总承包单位
	
	
	

	
	项目总经理
	张云泰
	13818819299
	中建三局（沪）

	
	项目执行经理
	卢传林
	13918159148
	中建三局（沪）

	
	项目总工
	陈丰胜
	13918717409
	中建三局（沪）

	
	项目质量总监
	杭明荣
	15801712079
	中建三局（沪）

	
	项目书记
	王文波
	13817505229
	中建三局（沪）

	
	项目物资部负责人
	梁  晴
	13795368221
	中建三局（沪）

	
	项目安全总监
	陆胡建
	18858126011
	中建三局（沪）

	
	市政管线管理单位
	
	
	

	
	自来水公司
	
	
	

	
	供电公司
	
	
	

	
	电信公司
	
	
	

	
	煤气公司
	
	
	

	
	信息管线公司
	
	
	

	
	基坑监测单位
	
	
	

	
	监测单位负责人
	顾强
	13162656633
	上海东亚地球物理勘查有限公司

	
	公用医疗急救电话
	120
	

	
	离现场最近的医院
	安亭医院
	电话59569038

	
	火灾报警电话
	119
	

	
	治安报警电话
	110
	

	
	辖区派出所电话
	110
	



电话表与电话联络管理办法一同在以下场所发布张贴：
（1）现场大门口警卫室；
（2）参与本工程建设各方的现场值班室；
（3）参与本工程建设各方的现场会议室；
（4）现场医疗救护室；
（5）参与本工程建设各方主要负责人及其小车驾驶员。
[bookmark: _Toc48109379]5.6土方开挖过程中应急处理
在基坑及周边环境监测结果显示超出设计报警值，基坑及周边环境安全受到威胁时，根据不同情况有针对性地采取应急措施。
（1）在土方开挖过程中成立堵漏专业队，储备堵漏剂、双快水泥、注浆管、注浆机、水泥、水玻璃等物资，派专人巡视围护排桩体是否渗漏。若发现围护排桩渗漏，则视具体情况不分昼夜立即组织进行坑内灌浆堵漏，或坑内、坑外分别进行灌浆、注浆堵漏，在要求的时间前完成。
（2）在土方开挖的过程中，若发现不明障碍物或地质条件与地质勘察报告不符，则立即组织各主体结构设计方、基坑围护结构设计方、地质勘察单位、当地政府有关部门与业主、监理、总承包方一起共同处理。总承包方作好现场的保护、调查工作，为有关各方工作提供方便。
（3）在监测过程中，若坑内或坑外水位观察井水位发生异常，井点出水量增加，而坑内水位没有正常下降，坑外水位下降明显，则应暂停或减少周边管井的降水，启动回灌井点，进行回灌直至坑外水位稳定，同时进行注浆堵漏。堵漏完成后，再逐渐恢复降水，并按要求增加水位监测的频率。
（4）在监测过程中，若发现地下管线沉降或位移累计或变形速率接近报警值，则与管线管理单位一起确定是否立即采取将管线暴露、采用双液注浆加固管线基础等措施，同时调整附近基坑的施工顺序、施工方法等。
（5）在土方开挖过程中，若监测数据显示，局部围护结构变形异常，累计值接近报警值，则与基坑围护设计人员一起共同确定处理方案。现场作好回填机械（挖机、运土车辆）、抢险人员（普工、电焊工、电工、塔吊工、物资调配人员、现场指挥人员）、抢险设备（电焊机、注浆机、混凝土输送设备、自备发电机、塔吊、汽车吊）和抢险物资（型钢支撑、钢板、焊条、水泥、水玻璃、麻袋）等各项准备。
（6）周边重要建（构）筑物变形接近报警值并有继续发展的趋势时，根据施工进展情况及专家会审确定的处理意见采取相应的措施。若出现在土方开挖阶段，则应立即停止开挖，进行回填和坑内坑外双液注浆加固等措施，控制变形的继续发展，同时加强监测，在各项措施落实、周边重要建（构）筑物变形趋于稳定或变形趋于恢复减小的情况下再继续施工；若出现在垫层浇注期间，则可适当提高垫层的强度等级或在垫层中增加钢筋；加快施工进度，缩短垫层浇注时间，尽快形成垫层支撑；若出现在内结构施工阶段，则可增加临时钢支撑，同时增加施工人员，缩短结构施工时间，尽早形成安全、稳定的永久支撑结构。
[bookmark: _Toc114543534]（7）围护体渗漏应急处理
1）处理步骤
基坑开挖过程中发现渗漏立即进行封堵，采取24小时全天候跟踪，发现漏水点，立刻用快干水泥封堵，控制漏水量和漏水源。
[bookmark: _Toc114543535]2）渗漏处理方法
用无机堵漏材料直接封堵，必要时也可配合采取化学灌浆措施。
[bookmark: _Toc48109380]5.7具体相关应急处理技术措施
基坑在开挖过程中，通过监测单位每天提供的监测资料，严格按预警值进行控制若位移变化速度或位移值超过容许范围必须立即停止开挖，分析原因。对不同的破坏原因进行以下处理：
[bookmark: _Toc48109381]5.7.1周边管线破坏预防及处理措施
由于基坑开挖靠近管道边缘较近，对受基坑开挖变形的管线主要是控制基坑过大变形或失稳破坏问题，采用以下预防保护处理措施。
	事项
	主要处理措施

	管线
预防措施
	* 对不同管线建立与各自管理单位的联系卡片，向管理单位学习保护技术要点及一旦遭到破坏抢救措施。
* 根据管线重要程度，建立距离不等安全区域，挂牌标示警告牌，严禁机械设备碰撞。
* 对施工场地出入口浇筑300mm厚钢筋混凝土板进行加强保护，防止重型车辆出入频繁对管线造成破坏。
* 在土方开挖过程中，严格按照土方开挖方案施工，遵循各开挖顺序，及时形成支撑，将土方开挖对周围环境影响降低到最小；在施工过程中，对各类临近管线及时进行监测，若监测中发现地下管线沉降或位移累计或变形速率接近报警值，则与管线管理单位一起确定是否立即采取将管线暴露、采用双液注浆加固管线基础等措施，同时调整附近基坑的施工顺序、施工方法等。
* 控制降水速度，切实堵好坑外进入坑内的漏水部位，防止坑外水持续顺流入基坑内，减少降水对基坑外水位的影响。
* 施工工程中对可能发生意外情况的地下管线，预先配备好抢险器材（如相关工具、黄沙、灭火器等）。

	管线保护
应急处理
	* 如果监测点位发生突变，则立即停止开挖，并及时回填，在基坑内侧堆填砂石施加荷载。分析原因，采取措施（坑外土体采用压密注浆加固等措施），待变形稳定再施工。
* 在基坑开挖阶段，检查支撑轴力、土压力、围护结构内力，如支撑轴力较大，增加临时支撑，控制基坑变形发展。
* 如出现突发性变化，立即停止施工，有必要时对开挖的位置进行回填处理，分析突变的原因再采取相关应急措施。


[bookmark: _Toc48109382]5.7.2基坑开挖引起坑底隆起失稳
基底隆起失稳主要是基坑内支护体系未进稳水层同时由于坑内外水头高差引起坑底土体的隆起。对此，宜采用以下处理措施。
	事项
	主要处理措施

	坑底隆起失稳应急处理
	* 排干坑底积水，加快垫层施工，坑外四周地面尽量卸载。
* 立即停止基坑内降水或挖土。
* 必要时可进行基坑堆料反压。
* 对基底实施注浆加固。


[bookmark: _Toc48109383]5.7.3止水帷幕的渗水和漏水的处理措施
	1
	止水帷幕渗水较小时，立即对其进行喷浆处理

	2
	当土方开挖时侧壁发生不明水流时，先对该区域进行回填处理

	3
	回填后，对该区域压密注浆，根据水流的大小对水流进行疏导


[bookmark: _Toc48109384]5.7.4围护桩侧向变形超过报警值的处理
	事项
	主要处理措施

	围护排桩侧向变形超过报警值的应急处理
	* 立即检查砼支撑是否有损坏的迹象，包括是否有裂缝及其他异常情况，检查坑内地下水位，将当前相关监测结果和现场状况报告围护设计单位，与围护设计单位协商确定控制措施；
* 如果报警处边地面有堆载，应立即全部搬出，在问题解决前，禁止该侧施工车辆通过，减少施工动荷载；
* 如发现围护排桩背土体沉陷，设法控制嵌入土体部分的位移，现场可进行以下紧急措施：
增加坑内降水设备，降低地下水，如果条件许可，也可在坑外降水。
进行坑底加固，采用注浆，提高被动土压力。
监测频率加密，一天至少一次，并注意观察连续墙接缝处的变化，发现渗水现象及时进行堵漏。
根据围护设计单位的要求对施工方的措施进行适当调整。


[bookmark: _Toc48109385]5.7.5支撑轴力、位移报警和支撑破坏的应急处理
	事项
	主要处理措施

	支撑轴力、位移报警和支撑破坏的应急处理
	* 当基坑支撑轴力、位移值出现报警的情况时，宜采取以下应急处理措施：
a、检查现场状况和之前的施工记录，查找是否同时有其他险兆或危险行为，比如连续墙是否渗水、土方是否没有按要求分块限时开挖、出现未撑先挖情况等，一方面将有关情况及时反馈设计单位，另一方面现场进行原因分析，必要时对支撑砼的强度进行测试。
b、增加人力、机械加快当前施工分块的速度，已挖区域的支撑随即进行，此时支撑砼掺加早强剂，力求尽快起到作用。
* 当基坑支撑有破坏现象出现时，拟采取以下应急处理措施：
当发现支撑有裂缝时，测得裂缝宽度以及当时支撑轴力，反馈给围护设计单位，根据围护设计单位指令对砼支撑做加固处理。


[bookmark: _Toc48109386]5.7.6坑底流砂的应急处理
	事项
	主要处理措施

	坑底流砂的应急处理
	* 降水是防治流砂的最有效的办法，当出现流砂现象，在基坑内增加降水井点，或加大抽水速度，将坑内地下水位降至坑底下1m。
* 加设基坑外降水井，孔深低于坑底标高，降低坑外地下水位和改变地下水渗流方向。
* 对轻微流砂现象，应立即浇注砼垫层，并将垫层加厚。


[bookmark: _Toc48109387]5.7.7基坑土体出现坍塌险兆的应急处理
	事项
	主要处理措施

	出现土体坍塌的应急处理
	* 挖土作业时，必须有专门的指挥人员，并有现场巡查小组随时观察边坡的稳定情况，当发现边坡出现裂缝、有走动，首先应立即暂停该区域的挖土工作，将人员撤至安全区域，随后采取以下安全和消除措施：
* 将坡上边的物体搬移，卸除坡边压载。
* 检查坑内是否积水较多，加大抽、排水力度，避免土体浸泡在水中。原本采用小型挖机或人工挖的土块，改用其他方式开挖，比如通过栈桥上的超长臂挖机开挖等，避免一旦有塌方人员受伤、设备损坏等情况出现。
* 对可能放坡时间较长的边坡，必要时用钢丝网水泥砂浆进行护坡。
* 一旦出现塌方，有关人员应尽快撤离危险区域，同时呼喊报警，提醒其他施工人员。接下来的工作重点应在尽快解除土体挤压，救援可能有的被困人员上。在解除压迫的过程中，切勿生拉硬拽，以免进一步伤害。对被救人员先进行现场处理伤情，如清除头部的泥土，清除口鼻污物，保持呼吸通畅，进行心肺复苏等。并尽快就近送医院。对坍塌后出现的土体应力松弛过快、实际开挖面积过大等情况，加强监测，根据监测结果加快支撑施工或采取必要的补撑措施。


[bookmark: _Toc48109388]5.7.8其他相关应急处理措施
	事项
	主要处理措施

	其他相关应处理措施
	* 在土方开挖的过程中，若发现不明障碍物或地质条件与地质勘察报告不符，则立即组织工程设计方、基坑围护结构设计方、地质勘察单位、当地政府有关部门与业主、监理一起共同处理。
* 当坑底土体出现超挖现象时，先挖去浮土，再用砂、石回填，严禁回填原土。或按围护设计要求施工。
* 在监测过程中，若坑内或坑外水位观察井水位发生异常，井点出水量增加，而坑内水位没有正常下降，坑外水位下降明显，则应暂停或减少周边管井的降水，回灌井点，进行回灌直至坑外水位稳定，同时进行注浆堵漏。堵漏完成后，再逐渐恢复降水，并按要求增加水位监测的频率。
* 在土方开挖过程中，若监测数据显示，局部围护结构变形异常，累计值接近报警值，则与基坑围护设计人员一起共同确定处理方案。现场作好回填机械（挖机、运土车辆）、抢险人员（普工、电焊工、电工、塔吊工、物资调配人员、现场指挥人员）、抢险设备（电焊机、注浆机、混凝土输送设备、自备发电机、塔吊、汽车吊）和抢险物资（型钢支撑、钢板、焊条、水泥、水玻璃、麻袋）等各项准备。
* 周边重要建（构）筑物变形接近报警值并有继续发展的趋势时，根据施工进展情况及专家会审确定的处理意见采取相应的措施，应立即停止开挖并进行回填和坑内坑外双液注浆加固等措施，控制变形的继续发展，同时加强监测，在各项措施落实、周边重要建（构）筑物变形趋于稳定或变形趋于恢复减小的情况下再继续施工。
* 在基坑开挖到地下承压水压力达到临界状态标高，再继续向下开挖时应加强坑内降压井监测，同时与降压井的运行进行更为密切的配合，储备压井必需的物资、人员和设备，具备随时启动应急预案的能力。
* 当坑外道路出现开裂、坍塌等现象时，应及时回灌水泥砂浆或回填黄砂、粘土，并在上面铺设钢板。同时通知交警部门到现场协助疏导交通，确保道路正常运行。


[bookmark: _Toc48109389]5.8应急资源储备计划
[bookmark: _Toc48109390]5.8.1应急材料储备计划
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	储备位置
	备注

	1
	堵漏剂
	Kg
	500
	现场
	随时供应

	2
	普通水泥
	T
	20
	现场
	随时供应

	3
	双快水泥
	T
	5
	现场
	随时供应

	4
	水玻璃
	Kg
	1500
	现场
	随时供应

	5
	型钢支撑
	T
	10
	现场
	随时供应

	6
	砂袋
	只
	1000
	现场
	随时供应

	7
	砂石
	T
	1000
	工地外
	1小时内可达到工地

	8
	水泵
	台
	10
	现场
	随时使用

	9
	注浆机、注浆管
	套
	1
	现场
	随时使用


[bookmark: _Toc48109391]5.8.2应急劳动力储备计划
	序号
	工种
	人数
	备注

	1
	普工
	30
	根据现场实际情况调整

	2
	防水工
	10
	

	3
	电焊工
	6
	

	4
	起重工
	4
	

	5
	塔吊工
	3
	

	6
	司机
	20
	随时调用


[bookmark: _Toc48109392]5.8.3应急设备储备计划
	序号
	机械设备名称
	数量
	型号
	备注

	1
	汽车吊
	4
	20T
	

	2
	挖机
	4
	PC200
	

	3
	土方运输车
	10
	20T
	

	4
	注浆机
	4
	
	

	5
	电焊机
	6
	BX1-300
	

	6
	自备发电机
	1
	250KW
	


[bookmark: _Toc198607168][bookmark: _Toc198608395][bookmark: _Toc48109393][bookmark: _Toc191363345][bookmark: _Toc191363346]6工程质量保证措施
[bookmark: _Toc48109394][bookmark: _Toc198607169][bookmark: _Toc198608396]6.1质量目标管理网络图
质量目标管理网络质量目标

确保达到
一次性验收合格
质量控制点
1.加强项目管理
2.落实岗位责任制
3.各分项按工种书面交底
4.各分项质量验收
工作质量

1.合理设置岗位指定专项控制点
2.跟踪管理
检查制度

1.加强自检互检专检
2.落实整改措施
3.评定及奖罚.
质量控制点

1.指定质量控制点
2.跟踪管理
3.分析改进


[bookmark: _Toc48109395][bookmark: _Toc198607170][bookmark: _Toc198608397]6.2质量保证体系
针对本工程的土方施工，我们现场已经委派了高素质的项目经理和工程技术管理人员组成工程项目经理部，项目经理部在公司总部的领导和支持下，充分发挥企业的整体实力和专业化施工优势，按照企业成熟的项目管理模式，并依据GB/T19001--ISO9000质量标准体系来运作，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，切实履行对业主的承诺。
[bookmark: _Toc191363347][bookmark: _Toc198607171][bookmark: _Toc48109396][bookmark: _Toc198608398]6.3组织措施
[bookmark: _Toc173590832][bookmark: _Toc191363348][bookmark: _Toc48109397][bookmark: _Toc500861492]6.3.1方案计划审批制度
所有施工方案、进度计划编制完成后，项目总工、项目经理必须对其进行审核，并组织相关人员进行讨论，保证其可行性。项目经理审批后，按照要求向公司及监理进行报审，审批之后方可实施。
[bookmark: _Toc48109398][bookmark: _Toc191363349]6.3.2技术交底制度
坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业工人的技术交底。各级交底以书面进行。
[bookmark: _Toc48109399][bookmark: _Toc191363350][bookmark: _Toc500861495]6.3.3过程三检制度
实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做好文字记录。隐蔽工程由项目技术负责人、组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。
[bookmark: _Toc191363351][bookmark: _Toc500861496][bookmark: _Toc48109400]6.3.4质量否决制度
不合格检验批分项、分部工程必须进行返工。出现不合格品采取必要的预防和纠正措施。
[bookmark: _Toc500861501][bookmark: _Toc191363352][bookmark: _Toc48109401][bookmark: _Toc500861497]6.3.5工程质量事故报告及调查制度
工程发生质量事故，及时向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作。
[bookmark: _Toc191363353][bookmark: _Toc48109402]6.3.6成品保护制度
挖土施工时应当注意对工程桩、支护桩、支护梁、降水深井等已施工好的工序的成品保护工作。当挖机挖掘该区域土方时，要有专人进行指挥，慢挖轻提，避免对该部位的成品进行破坏。
应当像重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染。
[bookmark: _Toc500861498][bookmark: _Toc191363354][bookmark: _Toc48109403]6.3.7质量文件记录制度
质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽，各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方责任。
[bookmark: _Toc191363355][bookmark: _Toc48109404]6.3.8挖土专人指挥制度
现场挖土施工时派专人负责指挥，来随时处理现场所发生的各种问题。
[bookmark: _Toc191363357][bookmark: _Toc198607172][bookmark: _Toc198608399][bookmark: _Toc48109405]6.3.9材料和设备保证措施
我单位有完善的材料、设备供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的供应商，能保证工程所需材料、设备随时进入现场。
根据工程进展，各专业工程师提前做好材料需求计划，项目材料部门及时采购。
项目试验员对进场材料及时取样（见证取样）送检，并将检测结果及时呈报监理工程师。及时向监理工程师呈报进场材料合格证，材料供应商资质证明等。
配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需材料能及时加工并运输至施工层，同时减少对周边环境的影响。
为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，项目加强对设备的维修保养，对机械易损件的采购储存，落实定期检查制度，保证设备运行状态良好。
[bookmark: _Toc198607173][bookmark: _Toc198608400][bookmark: _Toc48109406][bookmark: _Toc191363396]7安全生产保证措施
[bookmark: _Toc94442185][bookmark: _Toc170455553][bookmark: _Toc171652589][bookmark: _Toc170455421][bookmark: _Toc27708844][bookmark: _Toc170455145][bookmark: _Toc170456979][bookmark: _Toc170456868][bookmark: _Toc171416395][bookmark: _Toc171432893][bookmark: _Toc171492071][bookmark: _Toc48109407][bookmark: _Toc198608401][bookmark: _Toc198607174]7.1安全生产保证体系
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安全生产保证体系
[bookmark: _Toc186787988][bookmark: _Toc191363397][bookmark: _Toc198607175][bookmark: _Toc48109408][bookmark: _Toc198608402]7.2安全施工管理措施
1.严格按照施工方案进行施工，严禁施工人员进入挖掘机施工的旋转半径以内；
2.严格执行挖土机安全操作规程和挖土工程安全技术交底中的有关规定，组织现场施工人员认真学习，严格遵守，坚持持证上岗制度；
3.严格遵守“建筑工地六大纪律”，进入施工现场人员和离车离机人员必须戴好安全帽；
4. 严格遵守《施工现场电器施工安全管理规定》和《施工现场防火规定》等安全规定、规程； 
5.挖土开始以后在基坑周边设置防护栏杆，栏杆构造符合临边和洞口作业的安全要求；
6. 挖土必须严格按照施工组织设计规定的程序进行，挖土前认真检查坑壁的可靠性，并在整个施工过程中定时进行测试和检查；
7.进入基坑的人行通道采用钢管搭设，两边立1.0米高的栏杆，通道上不准堆放杂物；
8.坑内与坑外有联系的作业，必须设专人指挥，规定专用讯号，严格按指挥讯号进行作业；
9.深坑和上部有立体作业时，按交叉作业处理，中间设置防护棚，禁止在无防护棚时在一个垂直面内作业。
10. 基坑作业必须准备抢救时用的材料、机具和人员，在整个施工过程中必须有人值班，以防万一。一旦深基坑进水或出现突发情况，要有应急的物质准备。
11.挖土机、运土车辆等机械严禁停放在基坑边缘；
12.挖土夜间施工时要有充足的照明，电缆、电线、管线的布置严格按照施工组织设计进行，并在挖土过程中注意保护。
13.本工程开挖深度较大，且土质较差，在基坑开挖过程中必须进行动态管理，加强监测工作，确保每12小时监测一次，并将数据汇总分析土体滑移情况。
14.机械和人工拆除施工时，必须严把安全质量关，禁止野蛮施工。
14.夜间作业，应有照明设施，不准摸黑作业。
[bookmark: _Toc48109409][bookmark: _Toc198607176][bookmark: _Toc191363398][bookmark: _Toc198608403]7.3安全生产制度
为更好地制定安全措施、落实安全计划和监督安全执行情况，安全控制程序具有重要的作用，是项目安全工作人员的指航标。
安全控制程序如下图所示：
[image: 7948300631403481779723]
安全控制程序图
[bookmark: _Toc198607177][bookmark: _Toc48109410][bookmark: _Toc198608404][bookmark: _Toc191363399]7.4具体安全施工措施
[bookmark: _Toc48109411]7.4.1 基坑周边安全防护措施
土方及地下室施工时沿基坑四周搭设1.3m高定型化围挡钢丝网片护栏，基坑附近挂警示牌、责任牌。
[bookmark: _Toc48109412]7.4.2 安全通道防护措施
为保证地下室结构施工期间的安全，避免质量和安全事故发生，消除深基坑施工危险
因素，方便施工人员进行水平交通和上下深基坑，本工程拟采取以下安全技术措施来确保施工安全：
①、在基坑支撑上两侧搭设临边钢管防护，满足人员的水平交通需要；
支撑上安全通道临边防护：立杆间距4m，1.2m高，搭三道横杆，第一道离支撑面150mm高，第三道位于立杆顶端，第二道位于第一道与第三道中间，如附图所示。在第一道横杆下搭设安全踢脚板；第一道与第三道横杆之间用密目安全网进行全封闭。


②、利用定型化人行钢楼梯搭设“之字”上下人通道，与支撑上水平通道连成一体，满足人员的垂直交通需要。人员从地面上下至第一道支撑时，在边坡上设置1.5m宽踏步式安全通道，踏步上用模板制作防滑条，通道两侧搭设1.2m高栏杆。
[image: 329549981403481784200]
[bookmark: _Toc48109413]7.4.3 基坑内外排水措施
1）防止明水进入基坑措施：围檩圈梁完成之后，在梁顶砌240厚挡土墙，墙顶标高高出基坑周边自然路面50mm，并从挡土墙边至排水沟的路面修1.5％坡向排水沟，以便地表明水从现场排水系统排出。
2）基坑内排明水：若因雨水天气或其他原因导致基坑内出现明水，先将基坑内明水通过浅明沟引流，引流至临时积水坑通过水泵就近排入围墙四周的现场排水沟排水系统排出。
[bookmark: _Toc198608405][bookmark: _Toc198607178][bookmark: _Toc48109414]8文明施工保证措施
[bookmark: _Toc198607179][bookmark: _Toc191363400][bookmark: _Toc198608406][bookmark: _Toc48109415]8.1文明组织结构
为了给全体工作人员提供一个优良、舒适、整洁、卫生的工作环境，同时也为了更好地组织、执行、监督项目文明施工活动，特成立项目部文明施工管理小组。组织架构如下图所示：
[image: 4962096851403481790191]
文明施工组织架构图
[bookmark: _Toc191363401][bookmark: _Toc198607180][bookmark: _Toc198608407][bookmark: _Toc48109416]8.2现场道路和排水
[bookmark: _Toc191363402][bookmark: _Toc48109417]8.2.1现场道路
施工道路的布置见土方开挖平面布置图。
[bookmark: _Toc191363403][bookmark: _Toc48109418]8.2.2现场排水
本工程排水主要为现场排水沟排水和降水排水。
沿临时设施、围护四周及施工道路设置排水明沟，并做好排水放坡，施工污水经过沉淀处理，分别经过指定的集水井排入市政管线。
施工现场出入口设洗车槽，以方便过往车辆的冲洗，减少车辆带尘。
排水沟要定期派人清掏，保持畅通，防止雨季高水位时发生雨水倒灌。
降水排水由于水量大，采用埋地管道敷设，单独排放至各排放点。施工现场的各类排水必须经过处理，达标后排入城市排水管网。
[bookmark: _Toc198608408][bookmark: _Toc191363404][bookmark: _Toc48109419][bookmark: _Toc198607181]8.3材料、半成品堆放
[bookmark: _Toc48109420][bookmark: _Toc191363405]8.3.1制定严谨的材料、半成品堆放奖罚细则
制定严谨的材料、半成品堆放奖罚细则，各分包队伍、分包单位应严格遵守该细则，对违规者将予以重罚，表现良好的将予以一定奖励。
[bookmark: _Toc191363406][bookmark: _Toc48109421]8.3.2钢筋材料的堆放
新进场的钢筋原材料应堆放在施工部署中指定的钢筋材料堆场，堆放时一端严格对齐，按照不同的级别、直径分类堆放，并作好进场材料的标识牌挂牌工作；加工出的半成品分类堆放在指定的堆放场地，以方便使用。施工现场还设置有专门的废旧钢筋堆放仓库，以方便废旧钢筋的集中处理。
[bookmark: _Toc48109422][bookmark: _Toc191363407]8.3.3模板、木枋
新模板、木枋堆放在指定的木工加工场地，堆放时上下、左右要照齐，做到整洁、美观。加工好成品及时转运到施工现场，及时为新进材料腾出空间。废旧材料及时分类堆放在废旧材料仓库。  
[bookmark: _Toc48109423][bookmark: _Toc191363408]8.3.4钢管、扣件材料的堆放
钢管、扣件等材料在堆放前先做好保养维护工作，如新进钢管涂刷防锈漆、扣件柴油保养等。钢管堆放在指定位置，一端严格对齐堆放。扣件堆放在我方指定材料仓库。
[bookmark: _Toc191363409][bookmark: _Toc48109424]8.3.5水泥、砂石堆放
水泥堆放在水泥仓库，为预防靠近地面的水泥受潮，在堆放前做好铺垫。砂石堆场用砖墙围砌，上设置活动雨棚，防止雨水冲刷流失。
[bookmark: _Toc48109425][bookmark: _Toc191363410]8.3.6各分包材料及半成品的堆放
各分包单位应严格按照《总包管理管理细则》中有关材料堆放之规定堆放材料，否则将按照规定对违规行为进行相应处罚。
[bookmark: _Toc191363411][bookmark: _Toc48109426]8.3.7其他材料及半成品
对于已经规定了堆场的材料应严格在指定位置整齐堆放；未规定堆场的材料，应在相关工长的协调下，并经过“文明施工管理小组”的同意下进行堆放，否则将对违规者从重处罚。




[bookmark: _Toc48109427]9附图
附件一 北区首层土方及支撑施工平面示意图
[image: 810934131403481790191]

















附件二 北区两侧二层土方开挖平面示意图
[image: 1786080971403481790284]



















附件三 北区中间二层土方开挖平面示意图
[image: 677391891403481790378]

















附件四 南区土方及支撑施工阶段平面示意图
[image: 9963069641403481790472]
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