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重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房
4#～13#楼工程项目
夏、雨季专项施工方案
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第1章 [bookmark: _Toc293660083][bookmark: _Toc298738481][bookmark: _Toc18709] 编制说明
根据业主在2011/06/01移交了4#、5#楼及8～13#楼施工场地，我司现已组织4#、5#楼的人工挖孔桩施工，但4#、5#楼的±0.000以上施工图纸未能签发给我司，对上部结构的施工进度可能有一定的影响，同时8～13#楼基坑支护设计图纸还没有提供我司，土方开挖工作及后序工作不能开展，对工期的影响很大。6#、7#楼施工场地因业主的种种原因至今未移交我司，其前期的各项工作不能开展。
从上述的具体实际情况可知，需要全面完成二期项目工程，估计整个施工期间跨越三个夏季、雨季，其中基础工程、主体结构工程、屋面工程、外墙工程、室内精装修、室外工程、粗装修工程跨越夏季、雨季。
根据项目具体情况和重庆市夏季高温、多雨气候，针对季节性施工中易发生的质量缺陷、安全事故特制定以下具体措施。
第2章 [bookmark: _Toc298738482][bookmark: _Toc10287] 编制依据
	序号
	规范标准、图集及其他文件

	1
	业主与我司已签订的施工合同文件

	2
	重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房施工图纸、及施工总体进度计划

	3
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

	4
	《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

	5
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

	6
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

	7
	《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002

	8
	《JZ-C无机保温砂浆外墙及楼面保温建筑构造》DJBT-042

	9
	《建筑工程施工质量验收统一标准》G50300-2001

	10
	《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

	11
	《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

	12
	《建筑施工安全检查标准》JGJ59－99

	13
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

	14
	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

	15
	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

	16
	《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

	17
	《西南地区建筑标准设计通用图》西南J合订本（1）、（2）


第3章 [bookmark: _Toc11411][bookmark: _Toc298738483] 施工部署
1、 [bookmark: _Toc25343][bookmark: _Toc298738484]施工进度安排
根据施工总控计划，其中基础工程、主体结构工程、屋面工程、外墙工程、室内精装修、室外工程、粗装修工程等分部分项工程均处于夏季、雨季施工阶段。
具体受夏季、雨季影响最大的分部分项工作如下：
1. 基础工程：①基坑支护结构（8～13#楼）；②人工挖孔桩基础；③土石方工程；④地下室结构防水工程（8～13#楼）；⑤钢筋工程；⑥模板工程；⑦混凝土工程；⑧脚手架工程；⑨机电预留预埋工程及防雷接地工程。
2. 主体结构工程：①钢筋工程；②模板工程；③混凝土工程；④脚手架工程；⑤外脚手架工程；⑥砌体结构工程；⑦机电预留预埋工程及防雷接地工程。
3. 屋面工程：①屋面防水工程；②屋面保温隔热工程；③混凝土工程；④屋面防雷接地工程。
4. 外墙工程：①外窗安装工程；②外墙抹灰工程；③外墙保温工程；④外墙面砖饰面；⑤外墙涂饰工程；⑥外窗防雷接地工程。
5. 粗装修工程：①室内抹灰工程；②楼地面工程；③厨房、卫生间防水工程。
6. 室内精装修工程：①内墙面涂料工程；②室内门安装工程。
7. 室外工程：①土石方工程；②室外化粪池；③室外园林绿化；④室外管道安装工程。
2、 [bookmark: _Toc15073][bookmark: _Toc298738485]组织机构
项目成立夏季、雨季施工领导小组，主管工程的夏季、雨季施工的准备、实行、落实、检查等工作，具体人员组成及分工如下表：
	姓  名
	职   务
	责  任

	文厚贵
	项目经理，组长
	全面负责项目的夏季、雨季施工领导工作。

	王仕军
	项目执行经理，副组长
	全面负责项目的夏季、雨季施工领导工作。

	舒爱民
林  意
	项目技术，副组长
	负责项目夏季、雨季施工期间的技术保障。

	彭纯贵
	生产经理，副组长
	主管现场夏季、雨季施工的落实、检查工作。

	余远兵
李朝平
	土建、机电主工长
	负责夏季、雨季施工期的落实工作及检查工作。

	吴向林
罗华林
	土建、机电主工长
	负责夏季、雨季施工期的落实工作及检查工作。

	王木才
	[bookmark: OLE_LINK1]机电安装负责人
	全面负责项目的夏季、雨季施工领导工作。

	杜华泰
	机电安装技术负责
	负责项目夏季、雨季施工期间的技术保障。

	朱昌维李俊杰
	土建、机电质检员
	全面检查夏季、雨季期间各分部分项工程的质量情况。

	陈学荣
张利华
	土建、机电安全员
	全面负责项目夏季、雨季施工期间的安全、消防、防火及现场的文明施工。

	姚  勇
	机械管理员
	垂直运输设备的安全检查及维修跟踪。

	刘  刚
曹忠华
	土建、机电材料员
	负责夏季、雨季施工材料的采购、保管。


3、 [bookmark: _Toc298738486][bookmark: _Toc12283]施工防范工作
1) 夏季高温到来之前，组织有关人员按照该方案要求进行技术交底，提出夏季高温计划，为施工提供技术准备。
2) 安排好雨期施工项目，不宜在雨期施工的项目，应尽量避开雨期施工。本工程的基础工程适逢雨季应按雨季施工方案进行施工。
3) 严格按国家有关规定合理安排作息时间，及时调整炎热季节的上下班时间。
4) 保证干净卫生的茶水及绿豆汤供应，拟提供八个茶水及绿豆汤供应保温桶，绿豆汤由食堂负责熬制，具体设置位置如下：
基础工程施工期间：在4#楼与5#楼之间，6#与7#楼之间，5#楼施工场地的钢筋加工车间旁和项目材料保管处，8#与9#楼之间，10#与11#楼之间，生活区宿舍旁，保安亭旁，食堂就餐区。
主体结构施工期间：放置在首层进出口旁、放置在首层的施工电梯旁、楼层作业面、食堂就餐区。
5) 食堂饮食要卫生，保证工作人员健康。
6) 在组织基础人工挖孔桩人员进场后，要求作业班组对每组作业人员配置一顶遮阳伞。做好场地的硬化地面工作，保证雨水、施工水的顺利排除。
7) 全面按照施工总平面图做好现场的雨水及施工排水沟、集水井，组织人员定期清理沟内的泥浆，保证排水的畅通。
8) 配备足够的雨季防雨防潮材料和设备，包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋等。
9) 浇筑混凝土之前，一定要将模板浇水湿透。浇筑好的混凝土养护工作要得到高度重视，要在混凝土初凝后，及时得到养护，用草帘和塑料薄膜覆盖，并浇水养护，避免混凝土表面水分蒸发过快，导致混凝土表面发生收缩性裂缝。为了确保夏季高温施工期间的施工质量，采用5台高压泵（扬程高度达到100m），一台备用，供给水到楼层作业面。
10) 根据气候气温情况，及时配合做好混凝土配合比和坍落度的调整工作，满足施工要求和质量标准。
11) 项目部配备的主要药品如下：感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等治疗药品及仁丹、十滴水、正气水、降火凉茶、绿色保健食品等。
12) 为了确保夏季高温期间工人的休息保障，在工人生活用房顶搭设双层的安全防护棚，以降低房间内的温度。同时在屋面顶设置DN20PPR水管，@300打针孔，在11：00～14：00、19：00～6：00段不停的喷水降温。
13) 配置足够数量的污水泵6台（DN100）、潜水泵8台（水泵IS80-65/60），以保证雨季施工期间，场地内积水能够抽排至市政排水官网，确保现场材料、库房不被水浸。
第4章 [bookmark: _Toc20449][bookmark: _Toc298738487] 夏季、雨季施工措施
1、 [bookmark: _Toc21058][bookmark: _Toc298738488][bookmark: _Toc293660091]管理目标
1. 夏季、雨季施工主要以预防为主，采用防暑降温、防雨措施及加强排水手段，使现场施工能在夏季、雨季正常地进行生产。
2. 加强气象信息反馈，根据天气变化及时调整施工计划，将因在雨天施工对工程质量及进度有影响的施工内容进行适当调整，尽量避开雨天施工。
2、 [bookmark: _Toc293660092][bookmark: _Toc17876][bookmark: _Toc298738489]施工措施
1. 施工道路
施工道路的坡度根据现场实际而定，最终原则是尽可能按照规划的小区道路坡度设定。
规划图中的小区道路设置，将小区道路修建完善。其余施工道路，根据道路坡度顺着高程差而定，宽6米，两侧边坡坡度按1：1.5放坡，道路路基形成后采取人工平整，然后铺500厚碎石找平，面层为200厚C20砼，每6m设一道1cm宽伸缩缝，内填沥青油膏。具体详见大样图。


地下室内土方开挖运输道路设置为环形道路，道路宽度为4000㎜，因场地内土质均为回填土层（抛填），同时雨季阶段及地下水的影响，为了确保土石方开挖运输顺利进行，道路宽度范围内均采用片石回填500厚，根据车辆行走及土方开挖进度情况，不定时对运输道路进行修筑。


在施工道路交叉部位为了确保施工排水畅通，故需要埋设DN200的砼管，深度根据现场确定。
施工道路的布设情况具体详见施工总平面布置图——施工道路平面布置图
2. 现场排水系统及基坑内降排水系统
在业主移交施工场地后，及时组织施工出入口大门位置的洗车槽、沉砂池、排水管埋设施工。
在场地内施工运输道路两侧修建400×300mmm的砖砌排水沟，坡度顺道路坡度，但最小不小于1%，排水沟及集水井采取1：2水泥砂浆抹面。在道路两侧修建一定数量的集水井兼作沉砂井使用，其截面尺寸为1000×1000×1200㎜。


施工期间排水采用支排水沟引导地表散水入主排水沟定点排放，排水沟不能贯通处采用埋设砼管道，确保排水畅通。
根据现场实际状况，8～11#的地下室结构部位土石方开挖，必须采取降排水处理，否则将严重影响该区域的土石方施工。
考虑拟建地下室场地原为河床，存在丰富的地下水，且施工期间为雨季，地下水位可能较高，故在施工期间需要考虑采取人工降低地下水位。待地勘报告出来之后，由专业施工单位提供降水设计专项施工方案，经业主及监理单位审批后组织实施。
在基坑顶部，距基坑上口开挖线1.0m以外，沿基坑四周设置400×300mm的砖砌排水沟，以截留地表水和基坑底部的水抽排到基坑上部的排水沟，保证基坑施工作业的正常进行。砖砌排水沟沟壁120mm厚，采用M5.0水泥砂浆，Mu10页岩实心砖砌筑，1:2水泥砂浆抹平；沟底以30mm厚1:2水泥砂浆抹平；坡度i=2.5%，坡向集水坑。沿排水沟每隔30～50m设置1个1000×1000×1200mm的砖砌集水坑，集水坑内壁采用1:2水泥砂浆抹平。集水坑通过埋设DN500波纹管与市政排水系统联通，通过沉砂井对污水沉淀后排至市政排水系统内。
在基坑内设置30×30m的纵横向的400×300㎜的砖砌排水沟，在基坑四周设置500×500㎜的砖砌排水沟，每间距50m设置1200×1200×1500㎜的集水井，井壁采用M5.0水泥砂浆，Mu10页岩实心砖砌筑240厚，其余做法同基坑顶部排水沟。
排水必须按排水路线，路基施工的排水必须充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。填土区域分层填筑时应根据土的透水性能，将表面筑成2～4%的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落土，以得排水通畅，当地下水位高而设计未做出具体方案时，应采取疏导、堵截、隔离等措施。
    具体排水设施的布设详见施工总平面布置图——排水及降排水系统平面布置图
3. 机电设备检测及材料防护
1) 进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，设备露天存放应垫高并加盖毡布，以防雨淋；料场周围应有畅通的排水沟以防积水。
2) 机电设备等施工机具要有防雨罩或置于棚内，采取防雨、防潮防等措施，并安装接地保护装置。
3) 对塔吊的接地装置进行全面检查，接地体的深度、距离、棒径、地线截面应符合规程要求，并进行遥测。
4) 机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，并应安装接地保护装置，以防漏电、触电。
5) 施工电梯、塔吊应设置避雷针，塔式起重机的接地装置要进行全面检查，其接地装置要符合规程要求，并进行遥测。
6) 对塔吊、施工电梯等的附墙点进行检查，加固。
7) 加强施工电缆、电线的检查加固，对雷雨期间不使用的电器设备，将其电源全部切断。
8) 机动电掣箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。
9) 现场所有用电设备，闸箱、输电线路进行安装时均考虑防雨防潮措施，并符合用电安全规则，保证雨季安全用电。大型机械设备及脚手架应事先设置好防雷措施。
10) 塔吊遇6级以上大风应停止作业，并打开旋转装置，强风到来时应将现场电源切断。
4. 安全工作
1) 脚手架斜道的防滑条必须齐全、牢固，脚手架要加扫地杆。下雨时要检查外架是否有松动。
2) 塔吊基础下土方反复碾压密实，塔基两旁挖排水沟，定期检查塔基偏差，如有偏差应及时调整。
3) 山坡放坡面（回填区域）及施工道路侧的边坡要做好防护措施，防止塌方。
4) 高空作业要采取防滑措施；电线应防止漏电；应有专人负责检查缆风绳，以防被拔。
5. 施工材料及临时设施
1) 准备雨期施工材料及防护材料，水泥要垫高码放并要通风良好，以防受潮。
2) 进入现场设备材料不能堆设在低、洼处，露天存放的材料要垫高加彩条布盖好。堆放在现场的零星材料要归堆固定好。
3) 临时设施检修：对工人宿舍、办公室等进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固。
6. 消防工作
1) 消防器材有防雨防晒措施。
2) 在作业楼层面放置有效的便携式没火器，1个/50㎡。同时在楼梯通道口每层放置一个便携式没火器。
3) 对化学品、油类、易燃品设专人妥善保管、防止淋雨变质及起火。
4) 购置防雨器具如油布、塑料布等防雨材料及潜水泵、污水泵等排水设备。
5) 在楼层内每隔3层设置2个油桶盛满水及一定数量的沙袋，用以消防应急使用的。
6) 不定期的由安全员组织消防演练工作。必要时组织消防官兵到现场进行消防专题讲座培训。
7. [bookmark: _Toc515041523][bookmark: _Toc516020798][bookmark: _Toc536153196]雨季中的技术措施
1) 在结构施工阶段，注意天气变化，防止雷雨突袭，保证混凝土连续浇捣顺利进行。施工现场准备一定数量的彩条布，作为覆盖刚浇筑混凝土和机具的使用，当雨下大时，应在规范规定可留施工缝的位置留设施工缝，停止混凝土的浇筑。
2) 雨季施工期间，劳动力要进行统筹安排，晴天先室外后室内，雨天施工室内，尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。
3) 雷暴雨天气禁止进行一切室外作业。
4) 雷雨期间要及时发布气象资料，使全体职工了解信息，以便安排工作和生活采取相应的措施。
5) 定时对现有水沟进行疏浚。准备抽水泵作应急抢险，出现水情及时处理。
8. [bookmark: _Toc536153197][bookmark: _Toc515041524][bookmark: _Toc516020799]雨季后的技术措施
1) 风雨过后应对塔吊、施工电梯、脚手架等设施认真检查，发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。
2) 雨后浇筑混凝土要根据砂、石含水量调整搅拌用水量。
3) 认真检查现场各种用电设施是否完好，确保不受水淹时方可投入正常运作。如发现被水浸泡或受潮，必须重新测试。
9. [bookmark: _Toc170523230][bookmark: _Toc515041525][bookmark: _Toc516020800][bookmark: _Toc536153198]炎热高温天气施工措施
1) 高温天气施工，应作好各种降温防暑工作。
2) 商品混凝土运输和输送要考虑混凝土坍落度的损失和缓凝时间。
3) 混凝土浇筑后，应及时浇水覆盖养护，对后浇带、施工缝等应蓄水养护，减少混凝土因失水产生的裂纹。
4) 尽量采用吸湿性好的木模板进行施工，设专人对模板淋水降温，力争改善工人操作的环境条件。改进施工工艺，装好楼面模板后才浇筑墙、柱混凝土，利用楼面模板作凉棚，保温和遮阳，减少阳光对墙、柱混凝土的直射。
5) 要注意混凝土的入模温度，温度高时，搅拌前对材料要适当进行降温，用水冲洗碎石，降低混凝土的入模温度。
6) 动员职工，根据施工生产的实际情况，积极采取行之有效的防暑降温措施，充分发挥有降温设备的效能，添置必要的设施，并及时做好检查维修工作。
7) 关心职工的工作、生活，注意劳逸结合，调整作息时间，严格控制加班加点，入暑前，抓紧做好高温、高空作业工人的体检，对不适合高温、高空作业的适当调换工作。
第5章 [bookmark: _Toc22574][bookmark: _Toc298738490] 夏季、雨季施工管理
[bookmark: _Toc610]根据施工进度安排，具体受夏季、雨季影响最大的分部分项工作如下：
1. 基础工程：①基坑支护结构（8～13#楼）；②人工挖孔桩基础；③土石方工程；④地下室结构防水工程（8～13#楼）；⑤钢筋工程；⑥模板工程；⑦混凝土工程；⑧脚手架工程；⑨机电预留预埋工程及防雷接地工程。
2. 主体结构工程：①钢筋工程；②模板工程；③混凝土工程；④脚手架工程；⑤外脚手架工程；⑥砌体结构工程；⑦机电预留预埋工程及防雷接地工程。
3. 屋面工程：①屋面防水工程；②屋面保温隔热工程；③混凝土工程；④屋面防雷接地工程。
4. 外墙工程：①外窗安装工程；②外墙抹灰工程；③外墙保温工程；④外墙面砖饰面；⑤外墙涂饰工程；⑥外窗防雷接地工程。
5. 粗装修工程：①室内抹灰工程；②楼地面工程；③厨房、卫生间防水工程。
6. 室内精装修工程：①内墙面涂料工程；②室内门安装工程。
7. 室外工程：①土石方工程；②室外化粪池；③室外园林绿化；④室外管道安装工程。
现主要对以下分部分项工程予以重点管理：
1、 [bookmark: _Toc298738491]防水工程
1) 防水工程应尽量避开雨季施工，若避不开，也需在晴天进行施工，绝对不能在雨天进行防水施工。
2) 防水卷材、防水涂料及保温材料必须入库，不允许室外堆放，以防淋雨变形影响质量。
2、 [bookmark: _Toc298738492][bookmark: _Toc9902]钢筋混凝土工程
为了防止夏季钢筋混凝土施工时受高温干热影响，而产生裂缝等现象，施工时应采取以下措施：
1) 认真做好混凝土养护工作，混凝土浇捣前必须使木模吸足水分，遇到面积较大时，要用草包加以覆盖，并浇水保持混凝土湿润。
2) 一般养护时间：采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于七昼夜。掺加缓凝型外加剂及有抗渗性要求的混凝土，不得少于十四昼夜。梁柱框架结构，应尽可能采取带模浇水养护，免受曝晒。
3) 对于新浇筑的梁板，应在8～12小时以内进行养护，并根据天气状况调整。除下雨天外，必须保证6次/天，保证板面为湿润状态或者有少量积水，对于下一层的墙、柱必须保证4次/天，墙、柱模板未拆除前要对模板进行浇注，保证模板湿润，模板拆除后要对墙、柱本身进行浇筑。
4) 必须制定专人养护，每栋必须保证有二根浇筑水管。
5) 根据气温情况及混凝土的浇捣部位，正确选择混凝土的坍落度，必要时掺外加剂，以保持或改善混凝土的和易性，增大流动性、粘聚性，使其泌水性小。
6) 浇捣大面积混凝土，应尽量采用水化热低的水泥，必要时采用人工降温等措施，亦可掺用缓型减水剂，使水泥水化热速度减慢，以降低和延缓混凝土内部温度峰值。
7) 厚度较薄的楼面或屋面，应安排在夜间施工，使混凝土的水分不致蒸发过快而形成收缩裂缝。
8) 遇大雨中断作业，应按规范要求留设施工缝。
3、 [bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc298738493]砌体工程
1) 框架填充墙施工应满足设计、规范要求。
2) 灰砂砖、加气混凝土砌块等材料和砌筑砂浆的配合比、所用的水泥、砂等材料应符合设计要求和施工规范规定。质量不符合要求的材料严禁投入使用。
3) 砖要隔夜浇水，严禁干砖砌墙，砌块的浮灰必须清除。施工期间温度超过30℃时，铺浆长度不得超过500毫米。
4) 砂浆应采用机械搅拌，水泥砂浆和水泥混合砂浆搅拌时间不少于2min，掺用外加剂砂浆搅拌时间不少于3min。
5) 砂浆应随拌随用，水泥砂浆和混合砂浆应分别在3h和4h内用完；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在2h和3h内使用完毕。
6) 在墙体与砼柱（墙）连接处可采用预埋钢筋连接、植筋连接等方式。对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置，后植拉结筋应请具有相关资质的专业单位施工，施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志，防止拉结筋折弯压入砖缝。植筋施工与填充墙砌筑时间应保证7天以上，且应留有的检验、检测和养护期。
7) 填充墙体下200mm部分一律用实心砖砌或细石混凝土浇筑，墙顶斜砖（鹅毛皮）至少间隔7天（住宅工程应为15天）再将其补砌挤紧。
8) 连续雨天或高温施工，应严格控制砂浆稠度，在保证墙体稳定的前提下应控制墙体的砌筑高度，每日砌筑高度不得超过1.2m。每天收工或因雨天停工前，墙顶面应摆一皮干砖或用草帘等材料覆盖，防止雨水冲刷砂浆。
9) 尚未施工楼板或屋面的墙体，当遇到七级以上（含七级）大风时，应按规范规定控制砌筑高度，以保证墙体在施工过程中的稳定而不被大风吹倒。
10) 砂浆试块应按规范制作、保管、养护，严禁暴晒、雨淋，超期送压。现场无标准养护室时，必须送试验室或分公司标养。
11) 高温季节砌砖，要特别强调砖块的浇水，除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外，还应在临砌之前适当地浇水，使砖块保持湿润，防止砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。
4、 [bookmark: _Toc298738494][bookmark: _Toc27821]抹灰工程
1) 抹灰前应在砌体表面洒水湿润，防止砂浆脱水造成开裂、起壳、脱落，抹灰后要加台养护工作。
2) 外墙面的抹灰，应避免在强烈日光直射下操作。
3) 砂浆级配要准确，应根据工作量，有计划地随配随用，为提高砂浆保水性，可按规定要求掺入外加剂。
5、 [bookmark: _Toc298738495][bookmark: _Toc20790]屋面工程
1) 无论是刚性还是柔性防水（851防水涂料、高分子防水卷材）屋面施工，均严禁在高温烈日下进行操作。
2) 刚性屋面混凝土施工气温宜在5℃～35℃时进行，尽量做到随捣随抹，施工完毕要根据气候情况及时覆盖草包，避免曝晒，及时进行浇水养护。
6、 [bookmark: _Toc298738496][bookmark: _Toc9849][image: 108]楼地面工程
1) 楼地面工程应根据新规范要求清理基层，设置变形缝（沉降缝、伸缩缝、防震缝）。
2) 混凝土、水泥砂浆、水磨石面层以及有铺设混凝土板、水磨石板、水泥花砖、地砖、缸砖等的结合层和填缝的水泥砂浆，在面层铺设后均应在常温下浇水养护：水泥砂浆面层压光经24h，混凝土面层经12h，及时满铺锯末、草帘等（湿润）养护，并保持表面连续湿润，至少连续养护7～10昼夜，使其在湿润条件下硬化。水泥砂浆面层强度达到5N／mm2以上，板块面的水泥砂浆结合层强度1.2N／mm2时方准在其上面行走。
3) 试块制作的组数按施工规范的规定，每一层地面不少于一组。每层地面面积超过1000㎡时，每增加1000㎡各增做一组试块，不足1000㎡仍按1000㎡计算。
7、 [bookmark: _Toc17674][bookmark: _Toc298738497]涂饰工程
1) 工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
2) 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝。卫生间、厨房必须用耐水腻子。
3) 混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。混凝土或抹灰基层在涂饰溶剂型涂料时，含水率不得大于8%；涂刷乳液型涂料时不得大于10%，木材基层含水率不大于12%。
4) 夏季气温过高时，应避免在太阳暴晒下施工，以免墙面发生脱皮、鼓泡现象。
5) 外墙涂料不得冒雨施工，应保证成膜前不受雨淋；外墙涂料不应在风力在4级以上，且无有效挡风条件下施工。
第6章 [bookmark: _Toc298738498][bookmark: _Toc22909] 夏季高温、雨季紧急情况的处理方法
1. 采取针对性强的防范措施，加强对各班组的宣传、教育，使每人都掌握夏季施工过程中的注意事项，做到每人都懂得保护自己；懂得救护他人。
2. 轻度患者 现场作业人员出现头昏、乏力、目炫现象时，作业人员应立即停止作业，防止出现二次事故，其他周边作业人员应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息，供应其凉水、湿毛巾等。并通知项目部管理人员进行观察、诊治。
3. 严重患者（昏倒、休克、身体严重缺水等） 当作业现场出现中暑人员时，应第一时间转移到最近的医院进行观察、治疗。
依据往年的气温情况制定出一套合理、有效的“人员作息时间表”避开每天气温的最高时间段进行施工作业。当室外气温高于38℃时，项目部应对各班组进行施工降温专项安全交底，令其各班组停止现场施工作业。
高温期间作息时间表
	气温
	上午
	下午

	35℃≤T＜38℃
	7：00～11：00
	16：00～20：00

	38℃≤T＜40℃
	6：00～10：00
	17：00～20：00

	T≥40℃
	放假休息
	放假休息


第7章 [bookmark: _Toc298738499][bookmark: _Toc10789] 夏季高温、雨季施工中注意事项
1) 加强楼面混凝土的高温气候条件下的浇水保养，保证其具有足够充分水化热，确保结构混凝土强度的增长。
2) 落实专人进行砌筑砖块的浇水，严禁干砖上墙，做到隔夜提前浇水，水浸湿砖10mm深为宜，并根据气温适当加大砂浆的稠度，一般控制在 50～100㎜为宜。
3) 结合夏季施工时期，制定切合实际的夏季施工保证工程质量、保证安全生产技术措施，做好广泛宣传教育工作。
4) 混凝土浇捣尽量避开中午高温作业，防止发生中暑。
5) 改善职工的生活环境，及时供给茶水和发放防中暑保健用品，确保职工有良好的身体从事施工。
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